المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة صبيا
إدارة المشاريع والصيانة
قسم المشروعات الإنشائية

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ....
التاريخ : / /
المشفوعات :.......................

محضر إستلام إبتدائي

اسم المشروع	استكمال إنشاء مشروع مدرسة إبتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصبيا	رقم المنافسة	١١٤/٣٦/١٠
نموذج المشروع	١٥/٥ متوسط مقاوم للزلازل	إدارة تعليم	صبيا
قيمة عقد المشروع	٣٠٣٤٧٤٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	مؤسسة مساوي معبر معشي للمقاولات العامة
رمز الأرض للمشروع	٩٠٠٠١٠٠٠٥٠٠	موقع المشروع	صبيا
رقم عقد المشروع	٠٢٤/٠٠١/٤١٨٠٠٠١٠٠/٣١١٢٢	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٨/٨/٢٧هـ
مدة عقد المشروع	٢٧٠ يوم+ ٦٠ يوم + ٩٠ يوم + ٣٥٨ يوماً	تاريخ نهاية العقد	١٤٤٠/١١/٦هـ

رقم وتاريخ ترشيح ممثل الوكالة لاستلام المشروع	رقم	٤٧٧٦١	رقم وتاريخ تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي	رقم	١٥٢٢٦
	تاريخ	١٤٤٠/٨/١٨هـ		تاريخ	١٤٤٠/٨/٢٤هـ

الأعمال الإضافية بالمشروع	رقم التعميد الأول	٨٤٠٤	تاريخه	١٤٣٩/١١/٢٣هـ	النسبة	١٣ ٪
	رقم التعميد الثاني	٧١٤٠	تاريخه	١٤٤٠/٤/١١هـ	النسبة	٪٩.٥

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/٢٦هـ والأيام التالية وبناء على البرقية الهاتفية لسعادة مساعد المشرف العام على وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٧٧٦١ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ وعلى قرار مدير عام التربية والتعليم رقم ١٥٢٢٦ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٣هـ بخصوص تشكيل لجنة لإستلام المشروع المذكور عاليه استلاماً ابتدائياً فقد اجتمعت اللجنة المكونة من:-

١- مندوبي وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة:-

١/١ م/ مصطفى محمد نور برناوي — رئيساً

٢-مندوبي إدارة التعليم بمحافظة صبيا :-

١/٢ مدير المشاريع والصيانة م/ علي بن محمد الحازمي — عضواً
٢/٢ رئيس قسم المشروعات الإنشائية م.م/ محمد بن عبده أبو الفضائل — عضواً
٣/٢ المهندس المشرف على المشروع / محمد عبدالمعطي محمد الماحي — عضواً
٤/٢ مهندس الكهرباء المشرف بالإدارة / عبدالله علي قديمي — عضواً

٢-مندوبي المقاول مؤسسة مساوي معبر معشي للمقاولات العامة

م/ أحمد جلال خفاجي — عضواً

وقد اطلعت اللجنة على محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من ادارة التعليم والمؤرخ في يوم الأثنين الموافق ١٤٤٠/٧/٢٧هـ والمتضمن قابلية المشروع المذكور أعلاه للاستلام الابتدائي كما إطلعت على خطاب المقاول المنفذ رقم(١٤٣٠٨) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٦هـ بإنهاء أعمال المشروع طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وقد قامت اللجنة بالوقوف على المشروع بالطبيعة وبالاطلاع على المخططات والشروط والمواصفات وأوامر التغيير حيث تبين الآتي: